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Приложение №1 к приказу по МБОУ «СШ № 6»
[bookmark: _GoBack]                       № 7 от 11.01.2022г.

 «Дорожная карта» МБОУ «СШ № 6»
  по  формированию необходимой системы условий реализации введения обновлённых ФГОС НОО 
1. Организационно-содержательное обеспечение введения обновлённых 
ФГОС НОО
	№
п/п
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	     1.
	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы
	Приказ о создании группы с распределением функциональных обязанностей
	Январь  2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.


	      2.
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению обновлённых ФГОС  начального общего образования
	Соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждениями профессиональной подготовки, вузами, учреждениями дополнительного образования и т.п.)
	Январь-август 2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.


	      3.
	Создание комфортного школьного пространства.
Анализ деятельности школы по реализации требований обновлённых  ФГОС начального общего образования.
	Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса
	Январь-май 2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.



2. Создание нормативного обеспечения введения обновлённых ФГОС НОО

	№
п/п
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования ООП НОО и утверждение данной программы
	Утвержденная  ООП НОО МБОУ «СШ № 6», согласованная с органом государственно-общественного управления ОУ
	Август 2022г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.
Заместитель директора по УВР
Жданова Е.А.

	2.
	Включение в план ВШК вопросов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО
	Система мероприятий, обеспечивающих ВШК по реализации обновлённых ФГОС
	Август 2022г.
	Заместитель директора по УР
Лопатина В.Л.



3. Создание финансово-экономического обеспечения введения  
обновлённых ФГОС НОО

	№
п/п
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	      1.
	Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера.
Трудовые договоры (дополнительные соглашения).
	Август 2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.
Заместитель директора по УВР
Жданова Е.А.
Председатель профкома Коржева Н.В.

	      2.
	Определение объёма расходов, необходимых для реализации основных образовательных программ  и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
Определение объёма финансовых затрат на реализацию обновлённых ФГОС в рамках бюджетного планирования на 2022- 2023 учебный год
	Финансовое обеспечения введения обновлённых ФГОС НОО
	Май – август 2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.
Главный бухгалтер



4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО

	№
п/п
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	       1.
	Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС НОО (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.)
	План курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО с учетом плана введения ФГОС.
план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.
	Январь-август 2022 г.
	Заместитель директора по УВР
Жданова Е.А.

	       2.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО
	Должностные инструкции, доведённые до сведения работников
	Июнь-август 2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.

	       3.
	Инициирование деятельности сетевых сообществ по проблемам ФГОС
	Наличие сетевых сообществ
	В течение года
	Заместитель директора по УВР
Шевоцукова М.Н.



5. Информационное обеспечение перехода обновлённые на ФГОС НОО

	№
п/п
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	       1.
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на обновлённые ФГОС НОО на школьном сайте
	Школьный сайт
	Январь-сентябрь
 2022 г.
	Шевоцукова М.Н.

	       2.
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Оформленный стенд
Протоколы родительских собраний
Выпущенные буклеты, листовки
	Январь-сентябрь
2022 г.
	Заместитель директора по УВР
Жданова Е.А.



6. Создание материально-технического обеспечения введения 
обновлённых ФГОС НОО.

	№
п/п
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	       1.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.
	Локальные акты  по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС
	Январь-август 2022 г.
	Директор
Шевоцукова М.Н.

	       2.
	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Анализ по результатам мониторинга
	Август 2022 г.
	Зав. хозяйством    Юргина Н.И.
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«OB6 yrBepxaenn WIOPOKHOI KAPTH BBENeRHs 00HOBAEHHLIX DI OC HOO»

Ha ocrosanmn npukasa Muuucrepersa Tipoceetenus Pocenitckoit Desepaunn ot 31 mas
2021 roma Ne 286 «0O6 YTBEPAKIICHHH  heaepaibHOro TOCYAPCTBEHHOTO  0GpasoBaTebHOr0
CTAHIAPTa HAYAIBHOTO 06Iero ofpasoBaHmsy

TIPHKA3BIBAIO:
1. Yreepmurs «IOPOKHYIO KapTy» BBEIEHHS 0BHOBIEHHOTO benepaasroro rOCYIapCTBEHHOTO
obpasoBarensHoro CTaHIapTa HAYaIbHOro 06IIero obpasosannst B MBOY «CIII Ne 6y Ha 2022-
2026 rozet (em. Hpunoskenne No 1).
2. Henarormaeckim paormkam MBOY «CIII Ne 6»:
2.1. lposoawts JQIBHEHITYIO0 paGoTy 110 BBeNeHMIO o6HOBAEHHEX OI'OC HOO B COOTBETCTBUM ¢
(JLOPOKHOH KapTOii».
3. BO3."IO)KY/ITI: OTBETCTBEHHOCTH 3a HCIIOITHEHHE HacTosImero TpuKasa Ha 3aMecTuTes IalCKTOpa
0 y4eGHO-BOCIHTATE IBHOM pabote Knanosy E.A.
4. Kourposs wan ueniosmenmen nanmoro PHKa3a OCTABIIAIO 3a COGOH,

Hupextop MBOY «CIII No 65 (}/{ﬂ@?% M.H. lleBorykosa

O3HakomIensr: Jonaruna B.JL.
JanoBa E.A.
pruna H.A.





